

令和元年度 第1回 土橋自然観察教育林連絡協議会

開催日時：令和元年 12月4日(水) 18:30～20:00

開催場所：厚沢部町図書館視聴覚室

会議次第

1 開会のあいさつ

2 第1回土橋自然観察教育林連絡協議会

報告1 平成**29**年度自然観察教育林関係事業報告

報告2 平成**30**年度自然観察教育林関係事業報告

報告3 令和元年度自然観察教育林関係事業中間報告

1 令和元年度ヒグマの出没とその対応について

2 小沼木橋の状況について

3 教育林内遊歩道管理業務

議案1 平成**30**年度以前に計画された事業の休止

議案2 令和2年度事業計画案

1 遊歩道の整備

(1)コースに組み込まれている倒木の処理

(2)見学コースの整理

(3)ヒバ爺さんへ向かう道のぬかるみ対策

(4)小沼木橋改修工事

2 教育林活用イベントへの協力

報告 1 平成 29 年度自然観察教育林関係事業報告

(平成 30 年 12 月 5 日開催の連絡協議会、以後の事業)

- 1 土橋自然観察教育林観察会 冬の森をあるく～スノーシュー体験～
 - (1) 日 時：平成 30 年 2 月 4 日(日) 午前 9:00～午前 10:30
 - (2) 内 容：スノーシューを着用した雪上トレッキング体験、アニマルトラッキング
 - (3) 参加者：小学生 1 名、保護者 1 名

報告 2 平成 30 年度自然観察教育林関係事業報告

第 1 「平成 30 年度土橋自然観察教育林関係事業計画案」掲載事業

平成 29 年度連絡協議会（12 月 5 日開催）で示された事業計画案

- 1 教育林コーディネーター活用事業【未実施】※網掛け部分は未実施事業
 - (1)期日：通年
 - (2)内容：情報収集及び発信、見回り及び保護活動、利用者対応、遊歩道管理
- 2 教育林巡回監視事業
 - (1)期日：4 月～11 月
 - (2)内容：巡回監視により、遊歩道破損状況及び危険箇所、看板など設置物破損状況、危険動物痕跡を発見・報告する。
- 3 土橋自然観察教育林管理事業
 - (1)遊歩道修繕
小沼木橋 13 箇所及び木橋 2 箇所の破損箇所について、修繕を計画する。
 - (2)遊歩道草刈り
砂利舗装路及び見本林のみ外部委託。
- 4 植物モニタリング調査【未実施】
 - (1)期日：6 月（開花調査）、8 月（結実調査）
 - (2)内容：対象植物の個体数・開花結実数計測
- 5 教育林講座開催事業【未実施】
 - (1)期日：11 月中旬
 - (2)場所：厚沢部町図書館視聴覚室
 - (3)講師：神戸大学理学部生物科学科 佐藤拓哉准教授
 - (4)内容：異なる生態系をつなぐハリガネムシのライフサイクルや厚沢部町内で実施予定の調査報告を行う。
- 6 教育林観察会開催事業【未実施】
 - (1)春の森を歩こう
期日：4 月 29 日（日）ごろ
内容：森林展示館周辺でのセミの羽化観察会
 - (2)ねんきんを探せ
期日：6 月 17 日（日）ごろ
内容：教育林内での粘菌の観察会
 - (3)セミの羽化観察会
期日：7 月 28 日（土）ごろ
内容：森林展示館周辺でのセミの羽化観察会
 - (4)教育林で秋を探す
期日：10 月 21 日（日）ごろ

内容：秋の森探検。落ち葉、種子観察。

第2 平成30年度自然観察教育林関係事業

事業報告に載ったもの。

- 1 教育林コーディネーター活用事業【未実施】
 - (1)情報収集及び発信
 - (2)見回り及び保護活動
 - (3)利用者対応
 - (4)遊歩道管理
- 2 教育林巡回監視事業
 - (1)巡回監視
 - (2)遊歩道破損及び看板等設置物破損状況、危険箇所、危険動物痕跡の報告
- 3 土橋自然観察教育林管理事業
 - (1)遊歩道草刈
- 4 植物モニタリング調査【未実施】
- 5 教育林講座開催事業【未実施】
- 6 教育林観察会開催事業【未実施】
- 7 土橋自然観察教育林連絡協議会運営【未実施】
- 8 木育イベント開催事業【未実施】
- 9 遊歩道の修繕事業
 - (1)小沼木橋改修工事
- 10 東屋の撤去
 - (1)東屋撤去工事
- 11 ヒノキアスナロ人工林植栽地整備事業【未実施】
- 12 ヒバに関する展示物作成事業：未実施【未実施】

報告3 令和元年度自然観察教育林関係事業中間報告

1 令和元年度ヒグマの出没とその対応について

- (1) ヒグマの痕跡が繰り返し確認された。また、9月中旬に直接目撃し鳴き声を聞いたとの報告があった。
- (2) 対応 ヒグマの痕跡が頻繁に確認される場合は、入林禁止とした。入林禁止中は巡回監視員、猟友会会員と協力し、林内を巡回し、適宜、バクチクを使用した。入林禁止は回覧と厚沢部町ホームページで告知を行った。
- (3) 閉鎖時期 (1)7月19日～8月14日
(2)9月4日～10月28日
- (4) ヒグマ出没状況：別紙資料参照

2 小沼木橋の状況について

- (1) 小沼木橋が破損し、安全な通行が不可能となったため、5月ごろから利用を禁止し

た。破損の規模が想定より大きく、今年度の予算では修繕を行うことができなかった。
令和2年度に予算を申請するため、見積もりを依頼している。

(2) 破損箇所 別紙資料参照

3 教育林内遊歩道管理業務

(1) 遊歩道草刈り

期日：6月、8月、10月

回数：遊歩道3回、見本林2回

(2) 木橋修繕

期日：5月

場所：コース番号⑨～⑩間

(3) 倒木処理3本

議案1 平成30年度以前に計画された事業の休止

平成30年度からコーディネーターが不在となったため、平成30年度以前に立てられた計画については実行することが困難である。そのため、平成30年度以前に計画された事業を休止し見直す。

議案2 令和2年度事業計画案

1 遊歩道の整備

(1) コースに組み込まれている倒木の処理

令和元年度まで、コースの一部として利用されていた倒木について、子どもや高齢者にとって障害となるばかりではなく、倒木処理等といった林内整備においても道具の運搬を妨げる障害となっている。令和2年度に伐採する。

(2) 見学コースの整理

案内板について、標示が紛らわしいもの、また、現在地が表示されていないため、用をなさない物がある。全体的に老朽化が進んでいる。破損した看板類については適宜修繕を行う。見学者が迷うことを防ぐため、看板類の見直しを検討する。

(3) ヒバ爺さんへ向かう道のぬかるみ対策

森林展示館側からヒバ爺さんへ向かう道について、ぬかるみが酷く、短靴での通行が困難な箇所がある。令和2年の5月、8月、10月にぬかるみの程度と範囲を調査する。

(4) 小沼木橋改修工事

破損箇所について修繕を行う。

2 教育林活用イベントへの協力

厚沢部町以外が主催するイベントについてもイベントの周知を行うなど、教育委員会として協力することを検討する。