

令和7年度 厚沢部町発注予定工事等情報

※ 公表内容は令和7年4月1日現在のものです。

※ 公表する工事等内容は公表時点の概数・予定であり、今後変更となる場合があります。

番号	種別	工事名又は業務名	工事又は委託場所	発注予定時期(月)	予定工期	工事又は業務概要	入札契約方法	担当課	備考
1	設備	役場庁舎等冷房設備設置工事	新町	4月	4月～10月	役場庁舎、山村開発センター冷房設備設置	指名競争	総務財政課	
2	建築	役場庁舎等トイレバリアフリー化等設備改修工事	新町	4月	5月～11月	役場庁舎、山村開発センタートイレバリアフリー化等設備改修	指名競争	総務財政課	
3	建築	役場庁舎等サーバー室移転に伴う設備改修工事	新町	4月	5月～8月	サーバー室移転に伴う設備改修	指名競争	総務財政課	
4	電気	庁舎等高压開閉器更新工事	新町	4月	4月～9月	高压開閉器更新	指名競争	総務財政課	
5	設備	IRU設備更新工事	町内3ヶ所	4月	5月～12月	経年による更新	指名競争	総務財政課	
6	移転工事	IRU設備移設工事	赤沼町	4月	4月～3月	歩道拡幅に伴う光ケーブルの移設	指名競争	総務財政課	
7	設備	うずら温泉各系統循環ポンプ取替修繕工事	鶺町	4月	4月～6月	各系統循環ポンプ取替修繕工事一式	随意契約	政策推進課	
8	土木	富里1号線外路肩補修工事	富里ほか	4月	4月～5月	路肩補修 N=2箇所	指名競争	建設水道課	
9	土木	相生清水線外路面補修工事	清水ほか	4月	4月～7月	人力舗設外 A=710m2外	指名競争	建設水道課	
10	土木コンサル	厚沢部中学校横1号線測量設計委託	新町	4月	4月～8月	道路実施設計 L=50m	指名競争	建設水道課	
11	建築	緑町ふれあいセンター新築工事(建築主体)	緑町	4月	5月～10月	木造2階建 事務所240㎡ 車庫82㎡	一般競争	建設水道課	
12	機械設備	緑町ふれあいセンター新築工事(機械設備)	緑町	4月	5月～10月	同上 機械設備工事 一式	指名競争	建設水道課	
13	電気設備	緑町ふれあいセンター新築工事(電気設備)	緑町	4月	5月～10月	同上 電器設備工事 一式	指名競争	建設水道課	
14	設備	各小学校冷房設備移設工事	新町、館町	4月	4月～7月	冷房設備移設工事	指名競争	教育委員会	
15	設備	図書館・郷土資料館ボイラー取替工事	新町	4月	4月～7月	ボイラー取替工事	指名競争	教育委員会	
16	設備	総合体育館照明LED化工事	新町	4月	4月～7月	照明LED化工事	指名競争	教育委員会	
17	建築	旧館地区町民プール解体工事	館町	4月	4月～8月	プール解体工事	指名競争	教育委員会	
18	建築設計	館城跡保存整備基本設計策定業務	城丘	4月	4月～3月	基本設計策定業務	指名競争	教育委員会	
19	測量	館城跡保存整備地形測量業務	城丘	4月	4月～3月	地形測量	指名競争	教育委員会	
20	設備	厚沢部町国民健康保険病院 冷房設備設置工事	新町	4月	4月～7月	エアコン設置工事一式(病棟・待合ホール 外)	指名競争	国保病院	
21	設備	美和格納庫サイレン吹鳴装置新設工事	美和	4月	4月～10月	消防用無線エースマスト建柱、スピーカー等移設	指名競争	厚沢部消防署	
22	設備	鶺ダム管理棟井戸ポンプ制御盤入替工事	峠下	6月	6月～10月	橋梁補修L=89.4m	指名競争	農林課	
23	土木コンサル	第3号橋補修設計委託	須賀	6月	6月～2月	橋梁補修調査設計 L=13.5m	指名競争	建設水道課	
24	土木コンサル	第4号橋補修設計委託	社の山	6月	6月～2月	橋梁補修調査設計 L=7.0m	指名競争	建設水道課	
25	土木コンサル	公営住宅高見団地区域測量委託業務	赤沼町	6月	7月～10月	団地建替用地現況測量	指名競争	建設水道課	
26	建築設計	公営住宅高見団地建替工事実施設計委託業務	赤沼町	6月	7月～1月	実施設計 木平 1棟2戸ほか	指名競争	建設水道課	
27	水道	俄虫幹線減圧弁修繕工事	富里外	6月	6月～3月	減圧弁修繕 1箇所	指名競争	建設水道課	
28	水道	道道乙部厚沢部線歩道拡幅に伴う赤沼町地内水道管移設工事	赤沼町	6月	6月～3月	水道管移設 VP150 L=280m 外	指名競争	建設水道課	
29	水道	鶺、館地内外水道管分岐接続工事	鶺、館他	6月	6月～3月	給水管接続 44箇所	指名競争	建設水道課	
30	水道	富栄地内外水道管分岐接続工事	富栄外	6月	6月～3月	給水管接続 81箇所	指名競争	建設水道課	
31	下水	道道乙部厚沢部線歩道拡幅に伴う公共樹移設工事	赤沼町	6月	6月～3月	公共樹設置 4箇所	指名競争	建設水道課	
32	建築	義務教育学校基本計画策定業務	新町	6月	6月～10月	義務教育学校建設に係る候補地現況調査、建設基本計画策定	指名競争	教育委員会	
33	設備	鶺ダム機械設備等点検整備業務	峠下	7月	7月～12月	取水放流設備、制御設備、電気設備点検整備 一式	指名競争	農林課	
34	設備	鶺ダム観測設備点検整備業務	峠下	7月	7月～12月	観測設備点検整備 一式	指名競争	農林課	
35	土木	須賀橋補修工事	須賀	7月	7月～2月	橋梁補修 L=17.1m	指名競争	建設水道課	
36	土木	清和林道上の山橋補修工事	上の山	8月	8月～3月	橋梁補修L=89.4m	指名競争	農林課	
37	土木コンサル	共和1号線測量設計委託	共和	8月	8月～2月	道路実施設計 L=400m(延長は変更有)	指名競争	建設水道課	
38	土木	厚沢部中学校横1号線改良舗装工事	新町	10月	10月～12月	改良舗装 L=50m W=5.0m	指名競争	建設水道課	