
トンネル工事進ちょく状況
No トンネル延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考

2 村山トンネル他 5,365m 5,365m 100% 5,365m 計画変更により渡島トンネルと一本化

3 渡島トンネル（台場山） 3,500m 1,018m 29% 0m
4 渡島トンネル（天狗）他 4,600m 2,556m 56% 1,386m
5 渡島トンネル（南鶉） 4,400m 709m 16% 0m
6 渡島トンネル（北鶉） 5,000m 4,030m 81% 2,759m
7 渡島トンネル（上二股） 4,540m 1,596m 35% 0m
8 渡島トンネル（上ノ湯）他 5,310m 2,546m 48% 1,496m
9 二股トンネル外1箇所 3,115m 2,136m 69% 1,389m 磐石トンネル（南）を含む

10 磐石トンネル（北）他 3,150m 1,749m 56% 476m
11 祭礼トンネル他 1,980m 1,967m 99% 1,468m 磐石トンネルと一本化　※3

12 野田追トンネル（南）他 3,680m 3,411m 93% 2,139m
13 野田追トンネル（北）他 4,540m 3,994m 88% 3,192m
14 立岩トンネル（立岩）他 5,015m 5,015m 100% 4,639m 　

15 立岩トンネル（山崎） 4,960m 2,982m 60% 1,638m
16 立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 4,625m 92% 3,700m
17 立岩トンネル（豊津）他 2,065m 1,495m 72% 263m
18 豊野トンネル外1箇所他 2,165m 1,411m 65% 697m 幌内トンネルを含む

19 国縫トンネル他 1,340m 1,290m 96% 20m ※3

21 内浦トンネル（静狩）他 5,570m 3,193m 57% 1,998m  

22 内浦トンネル（東川） 5,000m 1,649m 33% 432m
23 内浦トンネル（幌内）他 5,000m 4,539m 91% 3,050m
24 昆布トンネル(桂台）他 4,800m 4,800m 100% 4,769m
25 昆布トンネル（宮田）他 5,710m 5,710m 100% 5,742m 宮田トンネルを含む

27 ニセコトンネル他 2,250m 2,250m 100% 1,854m
28 羊蹄トンネル（有島）他 4,221m 766m 18% 0m
29 羊蹄トンネル（比羅夫）他 5,569m 3,404m 61% 2,540m
31 二ツ森トンネル（鹿子）他 4,780m 4,780m 100% 4,748m
32 二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 3,016m 65% 1,740m
33 二ツ森トンネル（明治）他 3,255m 418m 13% 0m
35 後志トンネル（落合）他 4,865m 4,847m 100% 4,512m
36 後志トンネル（北上沢）他 4,600m 4,600m 100% 4,426m
37 後志トンネル（塩谷） 4,050m 1,493m 37% 288m
38 後志トンネル（天神）他 4,460m 1,587m 36% 770m
39 朝里トンネル他 4,328m 3,431m 79% 1,688m

  　　 40 札樽トンネル（石倉）他 4,506m 702m 16% 0m
41 札樽トンネル（銭函） 4,000m 70m 2% 0m
42 札樽トンネル（星置） 4,400m 0m 0% 0m 斜坑掘削中　399m/570m

43 札樽トンネル（富丘） 4,500m 63m 1% 0m
44 札樽トンネル（札幌） 8,446m 930m 11% 0m
45 札樽トンネル（桑園）他 346m 20m 6% 0m 進ちょく率から求めた換算値

168,996m 100,162m - 69,180m ※1

明かり工事進ちょく状況
No 延長
1 市渡高架橋他 461m
20 平里高架橋他 1,838m
26 宮田高架橋外1箇所 1,136m
30 倶知安駅高架橋 3,160m
34 明治高架橋他 976m

進ちょく率

８工区

３１工区

１工区

５工区

計 ４５工区
※1： 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2： 掘削率はトンネル実延長168,996mに対する掘削済延長の比率
※3： 掘削率が100％未達の理由は、明かり巻き未施工のため。地山部の掘削は完了。
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作業坑掘削中

準備中

令和5年1月1日現在

備考

掘削率※2

59%

本坑掘削完了

本坑掘削中

新八雲（仮称）駅

長万部駅

倶知安駅

新小樽（仮称）駅

札幌駅

2. 村山トンネル他

3.渡島トンネル（台場山）

4.渡島トンネル（天狗）他

5.渡島トンネル（南鶉）

6.渡島トンネル（北鶉）

7.渡島トンネル（上二股）

8.渡島トンネル（上ノ湯）他

12.野田追トンネル（南）他

13.野田追トンネル（北）他

14.立岩トンネル（立岩）他 15.立岩トンネル（山崎）

16.立岩トンネル（ルコツ） 17.立岩トンネル（豊津）他

21.内浦トンネル(静狩）他
22.内浦トンネル（東川）
23.内浦トンネル（幌内）他

24.昆布トンネル（桂台）他

25.昆布トンネル（宮田）他

28.羊蹄トンネル（有島）他

29.羊蹄トンネル（比羅夫）他

南倶登山橋りょう

31.二ツ森トンネル（鹿子）他

32.二ツ森トンネル（尾根内）

33.二ツ森トンネル（明治）他

40.札樽トンネル（石倉）他
41.札樽トンネル（銭函）
42.札樽トンネル（星置)
43.札樽トンネル（富丘）
44.札樽トンネル（札幌）
45.札樽トンネル（桑園）他

尻別川橋りょう

契約済トンネル工事

遊楽部川橋りょう

35.後志トンネル（落合）他

36.後志トンネル（北上沢）他

37.後志トンネル（塩谷）

38.後志トンネル（天神）他

新函館北斗駅

27.ニセコトンネル他

39.朝里トンネル他

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

10.磐石トンネル（北）他

11.祭礼トンネル他

9.二股トンネル外１箇所

19.国縫トンネル他

18.豊野トンネル外1箇所他

契約済明かり工事

駅

1.市渡高架橋他

1.市渡高架橋他
基礎工事状況

23.内浦トンネル（幌内）他

FILM施工状況

坑内状況

32.二ツ森トンネル（尾根内）

38.後志トンネル（天神）他

16.立岩トンネル（ルコツ）

覆工完了状況

覆工養生状況

26.宮田高架橋外1箇所

34.明治高架橋他

20.平里高架橋

30.倶知安駅高架橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　


